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Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Definition Spezifikationsbegriff

 Was ist die Spezifikation?

 Gesamtheit aller Vorgaben zur Datenerfassung und 
Datenübertragung bezogen auf ein Erfassungsjahr

= Anleitung zum Bauen von Software

Mithilfe von definierten Werkzeugen können in der Spezifikation 
verschiedene Vorgaben abgebildet werden

• Datenfeld-Tool

• Teildatensatz-Tool

• Vorbelegungs-Tool

• usw.

 Neue Werkzeuge können entwickelt werden
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Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Anforderungen verschiedener Verfahrensteilnehmer

Neue medizinische Sachverhalte 
müssen über neue Datenfelder 

abgebildet werden!

Probleme bestehender Verfahren 
sollten erst behoben werden, bevor 

neue Sachverhalte abgebildet 
werden.

Die Änderungen sollten zu den 
Prozessen im Krankenhaus passen!

Es sollen viele neue Verfahren 
umgesetzt werden, um die 

Qualitätssicherung voranzutreiben!

Es sollte ein Jahr lang einfach mal 
keine Änderungen in der Spezifikation 

geben!

Änderungen sollten getestet werden 
bevor sie in den operativen Betrieb 

übernommen werden!

Schnittstellenrelevante Änderungen 
sollten mindestens ½ Jahr im Voraus 

in der Spezifikation abgebildet 
werden!

Lange Vorlaufszeiten von 
Spezifikationsänderungen sollten 

reduziert werden!

Spezifikationsänderungen müssen im 
Rahmen der etablierten Prozesse 

durch entsprechende Gremien 
(Plenum) vor dem Erfassungsjahr 

beschlossen worden sein!

Die Spezifikation soll die 
Dokumentierenden unterstützen, z.B. 

durch Automatismen!

Die Spezifikation sollte nicht in den 
Softwaremarkt eingreifen!

…
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Cholezystektomie
QS CHE
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2013 2014 2015 2016 2017 2019

Verfahrensstart 
wird verschoben

12/1
etabliertes Verfahren 
nach QSKH-RL

AQUA-
Abschlussbericht
Abgabe des Berichtes

Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Zeitstrahl zum ersten DeQS-Verfahren QS CHE

SWA-Treffen
Identifizierung von 
Problemen und 
Diskussion
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

geplanter 
Verfahrensstart
Neuentwicklung inkl. 
Erhebung von 
Sozialdaten

G-BA-
Beauftragung

Zur Erstellung einer 
Spezifikation

Test-Spezifikation
Beratungsunterlage und 

Testspezifikation für SWA

SWA-Treffen
Klärung der 
technischen Umsetzung

Abgabe beim G-BA
Spezifikationsempfehlung

Beschluss der 
DeQS-RL und der 
Spezifikations-
empfehlung durch 
den G-BA

Veröffentlichung der 
Spezifikation V01 

Auslieferung 
der SW

Dokumentationsstart

Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Zeitstrahl zum ersten DeQS-Verfahren QS CHE

AQUA-
Abschlussbericht
Abgabe des Berichtes
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Koronarchirurgie 
und Eingriffe an 
Herzklappen
QS KCHK
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Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Zeitstrahl zum Verfahren QS KCHK

AG-IT Softwarehersteller
29. August 2018 

Vorstellung des neuen 
QS-Verfahren,  Präsentation der 

Teildatensatzstruktur

AG-IT Verfahrensteilnehmer
28. August 2018 

Beauftragung
19. April 2018
Entwicklung einer Spezifikation 
(KCHK) 

Abgabe Bericht 
zur Machbarkeitsprüfung

18. Januar 2018

Verfahrensentwicklung

2017 2018

Vorbereitung und Spezifikationsentwicklung

Beratung AG EsQS
Juni 2017

Entscheidung zur 
Umsetzung einer 

integrierten 
Dokumentation 
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Abgabe 
Spezifikations-
empfehlungen

Januar 2019 

2017 2018 2019

Spezifikationsumsetzung

Veröffentlichung 
der Spezifikation 
KCHK

Abgabe Bericht 
zur Machbarkeitsprüfung

18. Januar 2018

Vorbereitung und Spezifikationsentwicklung

AG-IT Softwarehersteller
29. August 2018 

Vorstellung des neuen 
QS-Verfahren,  Präsentation der 

Teildatensatzstruktur

AG-IT Verfahrensteilnehmer
28. August 2018 

Beauftragung
19. April 2018
Entwicklung einer Spezifikation 
(KCHK) 

Verfahrensentwicklung

Beratung AG EsQS
Juni 2017

Entscheidung zur 
Umsetzung einer 

integrierten 
Dokumentation 

Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Zeitstrahl zum Verfahren QS KCHK
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Basisbogen Prozeduren-
bogen 

Aorten-
klappe

Koronar-
chirurgie

Mitralklappe

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3

• An einem B-Bogen können mehrere 

PROZ-Bögen hängen

• An einem PROZ-Bogen können mehrere 

Eingriffsbögen hängen, jedoch je Art 

(MKE, AORT, KC) maximal einer

Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Teildatensätze im Verfahren QS KCHK
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B[1]
PROZ[1] MKE

PROZ[2] MKE (RE-OP)

B[2]

PROZ[1]
MKE

AORT

PROZ[2] AORT (RE-OP)

Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Beispiele für Teildatensätze im Verfahren QS KCHK
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Herausforderungen bei der Spezifikationserstellung
Fazit

 Spezifikationserstellung = komplexer Prozess

 Individuelle Konzeptionierungs- und Umsetzungsphasen je 
nach QS-Verfahren

 Berücksichtigung verschiedener Anforderungen von 
Verfahrensteilnehmer

 Nutzung vorhandener Werkzeuge =
optimale und etablierte Prozesse

 Das Konzipieren neuer Werkzeuge eröffnet 
neue Möglichkeiten bei der 
Spezifikationserstellung
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!

www.iqtig.org
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